


Verk er hægt að stofna á marga vegu (1):



Verk – stöður eru dæmigert: Áætlun-Útgefið-Vinnu lýkur-Kvittuð út:



Verk felur í sér skipulags- og öryggisþætti og verkþætti (VP). Hver VP getur falið í sér ýmiss konar skráningar:

Verk tilgreinir tímabil, starfsmenn o.fl. Verl getur tilgreint áætlaða tíma á starfm Verk getur haft áhættugreiningu Verk hefur 1 eða fleiri VP

VP hefur tæki og verklýsingu

VP getur auk þess haft gátlista, flögg, tilkynningar, bókanir, áætlaðan kostnað (manntímar, varahlutir og aðkeypt efni / þjónusta)

Verk: Áhættugreining lesin
Verk: Hægt að breyta tímabili, stm, áætluðum tímum á stm og áhættugreiningu eftir útgáfu
VP: Hægt að bæta við gátlistum og flöggum eftir útgáfu

VP: Gerð verksins ræður því hvað af eftirtöldu er skráð: Verkpáttaskýrsla, gátlistar fylltir út, flögg afreidd, tilkynningar afgreiddar, tímaskráningar, raun kostnaður (varahlutir og aðkeypt efni / þjónusta)

Verk: Breytt áhættugreining afrituð, ef við á
Verk: Stjórnandi getur sett inn „Samantekt“
VP: Farið yfir skráningar
Flögg sem urðu til: Sett í farveg
Áætlun: Ef Verk kom frá áætlun, þá er næsta verk stofnað þegar þetta er kvittuð út

- (1) Í DMM eru 2 gluggar fyrir verk, „Verk“ og „Verk Gantt“. Þeir eru jafngildir. Sá fyrri er góður til að nota dálkastikuna til að flokka gögn á ýmsa vegu, sá síðari til að kalla fram myndræna Gantt framsetningu.
- (2) Við stofnun skyndiverka, þá er notandi leiddur í gegnum ferli sem skilar af sér verki í útgefinni stöðu. Skyndiverk sem felur í sér afgreiðslu á bilun tekur yfirleitt með sér bilanagreiningar – gátlista.